



2018 YILI
**YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



HAKKARI ÜNİVERSİTESİ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
MİSYON VE VİZYON.....	6
AMAÇ VE HEDEFLER.....	7
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	7
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI.....	10
HİZMET KAPASİTESİ.....	11
2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞMELER.....	13
GERÇEKLEŞEN.....	13
2018 YILI PROJE UYGULAMALARI, DEVAM EDEN PROJELER.....	15
KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ.....	15
2018 YILIKAMU YATIRIMLARI ÖZETİ.....	17
ÖNERİLER.....	18





SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. Maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin harcama ve yatırımların gerçekleşme durumları ile yürütülen çalışmaların içeriği açıklanmaktadır.

2018 Yılı Yatırım Programında yer alan işlerden 104 Dairelik Lojman Binası, Merkezi Derslik Binası, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, Çevre İhata Duvarı çalışmaları 1. Etap kapsamında yürütülmekte iken 2016 yılı başlarında yüklenici firmanın iflasını bildirmesi üzerine yapım işi durdurularak tasfiye işlemleri TOKİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etapta daha önce yapılmakta olan işlerin toplam sözleşme tutarı 25.750.000,00 TL'dir. 1. Etap kapsamında TOKİ'ye 5.803.030,05 TL avansla beraber 2016 2. Dönem sonuna kadar 23. Hak edişin ödemesi yapılmış olup, toplamda fiyat farkı, müşavirlik bedeli, iş bedeli ve avans da dâhil olmak üzere 19.889.471,11 TL nakdi ve %58,15 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapım işinin tasfiyesi üzerine TOKİ'ye aktarılan avansın kalan kısmı yeni ihalede değerlendirilmiştir. Yine aynı proje kapsamında sürdürülmekte olan TOKİ 2. Etap Protokolüne bağlı Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Merkezi Kütüphane, Rektörlük Hizmet Binası, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, SKS ve Mediko Sosyal Binalarının yapım işleri 2016 yılı başlarında başlatılmış ancak ortaya çıkan gelişmeler sonucunda işe ait sözleşme TOKİ Başkanlığınca fesih edilmiştir.

Yüklenicinin iflası ve sözleşme feshi sonucu yapımı duran her iki etaba ait imalatların yapımına, TOKİ Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan ihale ile tekrar başlanmıştır. 1. Etaptan kalan işler ile Spor Kompleksi, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, Giriş Kontrol Binası, Genel Altyapı, Zemin Koruma Önlemleri ve Teshin Merkezi İşlerini içeren "Hakkâri

Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait Merkezi Birimler İnşaatı İle Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi" yapımının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Zemin önlemlerine yönelik çalışmaların aciliyet arz etmesi nedeniyle 2. Etaptan kalan işlerin tamamı 2017 yılında yapılan ihaleye dahil edilememiştir. 2. Etaptan kalan işler ile Yüksekova da yapılacak olan Yüksekova Meslek Yüksek Okulu, 40 Dairelik Lojman ve Genel Altyapı işlerinin yapımına 2019 yılında yapılacak bir ihale ile başlanması için gerekli iş ve işlemler Üniversitemiz adına TOKİ Başkanlığınca yürütülmektedir. AR-GE alanında projelendirilen Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Bilim Evi projemize ait binamızın yapımına TOKİ tarafından 2019 yılı içerisinde yapılacak ihale ile başlanacaktır.

Üniversitemize; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar sektörlerinde 2018 yılı yatırımları için 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle toplam 11.210.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 46.745.000,00-TL ekleme işlemi ile toplam 57.955.000,00-TL'ye çıkarılmıştır. 2018 Yılı içerisinde 35.841.282,00-TL yatırım harcaması gerçekleştirilerek yatırım ödeneklerinin kullanımı %61,84 oranında gerçekleştirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen personele teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ömer PAKIŞ
Rektör





MİSYON VE VİZYON

Misyon

Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik potansiyelinin farkında olan ve sürdürülebilir üretimi de hedef edinen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Kurumsallaşmasını tamamlamayı ve evrensel değerleri yakalamayı amaç edinirken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da önem veren yerelin özellikleriyle bezenmiş bir üniversite olmak.

AMAÇ VE HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Tablo 1: Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜNİVERSİTE ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI
STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE İMAJININ YÜKSELTİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 4: AKADEMİK YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 5: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Tablo 2: Stratejik Amaç Hedefleri 1

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef 1) Etkin ve idealist bir idari yapının kurulması
Hedef 2) Öğrenci niteliğinin artırılması
Hedef 3) İdari ve akademik personelin niteliğinin artırılması
Hedef 4) Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi
Hedef 5) Teknolojik ve fiziki altyapının geliştirilmesi

Tablo 3: Stratejik Amaç Hedefleri 2

STRATEJİK AMAÇ 2: ÜNİVERSİTE ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI
Hedef 1) Üniversite yerleşkesinin belirlenmesi, tüm birimlerin bağımsız fiziki mekanlara sahip olmasını sağlamak için yerleşke düzeninin sağlanması
Hedef 2) Yeni öğrencileri programa hazırlama yöntem ve uygulamalarının geliştirilmesi
Hedef 3) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedef 4) Program kaynaklarının geliştirilmesi

Hedef 5) Programların kapsam ve niteliklerinin geliştirilmesi

Hedef 6) Öğrencilerin üniversite sisteminin faydalarından yararlanmasının sağlanması

Hedef 7) Öğrencilere sunulacak eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin arttırılması

Hedef 8) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması

Hedef 9) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması

Hedef 10) Mezunlar ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması

Tablo 4: Stratejik Amaç Hedefleri 3

STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE İMAJININ YÜKSELTİLMESİ

Hedef 1) Her türlü bilimsel faaliyet, araştırma, bilimsel toplantı, organizasyon vb. toplantılara katılım, ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin en üst düzeyde teşvik edilmesi

Hedef 2) Araştırma ve geliştirme çalışmalarında disiplinler arası işbirliğinin arttırılması

Hedef 3) Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına üniversitemizin

Hedef 4) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların arttırılması

Tablo 5: Stratejik Amaç Hedefleri 4

STRATEJİK AMAÇ 4: AKADEMİK YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Akademik personelin nicelik ve niteliğinin arttırılması ve üstün niteliklerin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması

Tablo 6: Stratejik Amaç Hedefleri 5

STRATEJİK AMAÇ 5: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLANMASI

Hedef 1) Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması

Hedef 2) Eğitim öğretim sürecindeki problemlerin belirlenmesi, çözüme yönelik ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi

Hedef 3) Teknoloji Geliştirme Merkezi ile koordineli çalışacak bir uzaktan eğitim merkezinin kurulması

Hedef 4) Üniversitenin uzaktan eğitime geçebilmesi için gerekli olan yazılım ürünlerinin hazırlanması ve geliştirilmesi

Hedef 5) Uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi

Hedef 6) Üniversite içinden ve bölge paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda yeni teknolojiler üzerinde çalışılması

Tablo 6: Stratejik Amaç Hedefleri 5

STARTEJİK AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Paydaşlarla iletişim ve işbirliği altyapısının geliştirilmesi

Hedef 2) Bölgesel kalkınmadaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için bir veri tabanı oluşturulması

Hedef 3) Bölgedeki paydaşlarla kalkınmaya yönelik sürdürülebilir işbirliği organizasyonunun yapılması

Hedef 4) Sivil toplum, kamu ve özel kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliğine gidilerek üniversiteden beklentilerin netleştirilmesi

Hedef 5) Bölgenin bilim, kültür spor ve sanat açısından gelişimine yön verilmesi

Hedef 6) Kamu ve özel kuruluşlar ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması

Hedef 7) Hakkâri halkı ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması

Hedef 8) Çevre komşu ülkelerde yaşayan halklarla sosyal ve kültürel ilişkilerin arttırılması





YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

- A) Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 3) Hizmet Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Farabi
 - d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

II) Yasal Dayanaklar:

- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları
- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,



HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmet binaları Hakkâri ili merkezinde Merzan Mahallesi, Kıran Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Pehlivan Mahallesi olmak üzere dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Üniversitemiz sosyal tesislerinde; tüm idari birimler, Karşıyaka Mahallesinde Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Pehlivan Mahallesinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez yerleşke alanları içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır

Hakkâri Üniversitesi Birimlerin Faaliyet Gösterdiği Alanlar

Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Kiralık		
Zeynel Bey Yerleşkesi Kampus Alanı	603.199	-	-	603.199	-
Fakülte Derslikleri Binası	3.510	-	-	3.510	-
Çölemerik M.Y. O. Ana Kampusu	16.500	-	-	16.500	-
İdari Bina (Eski Final Binası)	-	-	1.788	-	-
Yüksekova Kampusu	1.118.000	-	-	1.118.000	-

18 Dairelik Lojman 446		-	-	446	-
Sosyal Tesis Yerleşkesi	76.101	-	-	76.101	-
Medrese Binası	1.109	-	-	1.109	-
Rektörlük Konutu	-	-	-	2820	-
Demiroğlu Binası	-	-	2.772	2.772	-
Yüksekova M.Y. Okulu Derslik Binası	-	-			-

2018 Yıl Sonu İtibarıyla Üniversitemizde 292 Akademisyen, 171 İdari personel bulunmak üzere toplam 463 personel ile hizmet sunulmaktadır.

Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı

ÜNVAN	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	5	-	-	5	-
Doçent	4	-	-	4	-
Yrd. Doçent	64	-	-	64	-
Öğretim Görevlisi	99	-	-	99	-
Araştırma Görevlisi	120	-	-	120	-
TOPLAM	292	-	-	292	-

İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	127	-	127
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	31	-	31
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	-	1
Din Hizmetleri Sınıfı		-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	12	-	12
TOPLAM	171	-	171

2018 Yıl Sonu itibarıyla üniversitemizde Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin toplam sayısı 2086 'dır.

Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	392	361	753						753
Yüksekokullar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enstitüler	26	10	36	-	-	-	-	-	-
Meslek Yüksekokulları	983	593	1576	-	-	-			1576
Toplam	1401	964	2365				1401	964	2365

2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞMELER

Hedeflenen:

- 1- Rektörlük Hizmet Binası yapılması
- 2- Kütüphane Binası yapılması
- 3- Eğitim Fak. Binası yapılması
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fak yapılması
- 5- Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması
- 6- Kongre Merkezi yapılması
- 7- Merkezi Derslik Binası yapılması
- 8- Mühendislik Fakültesi yapılması
- 9- Mediko Sosyal Binası yapılması
- 10- Teshin Merkezi Binası yapılması
- 11- Spor Salonu Binası yapılması
- 12- Amfi Tiyatro yapılması
- 13- BESYO ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılması
- 14- Kreş Binası yapılması
- 15- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yapılması
- 16- Merkezi Kafeterya Binası yapılması
- 17- Atölye Binası yapılması

GERÇEKLEŞEN

- Önceki yıllardan devam eden Camii Projemizin kaba işinin 2018 yılı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu projemizin ince imalatlarına ait ihalenin Diyanet Vakfı tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

- Önceki yıllardan devam eden 1. Etap Kapsamındaki 104 Dairelik Lojman Binaları, Merkezi Derslikler Binası, Genel Altyapı Çalışmaları, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, Spor Kompleksi ve Teshin Merkezi Binasının 2019 içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

- Önceki yıllardan devam eden İMKB Kadir Has Vakfı Sosyale Tesisler Binamız 2018 yılı başında faaliyete alınmıştır.

TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇ. ORANI %
06.1 Mamul Mal Alımları	1.497.500	5.297.500	2.552.699	48,19
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	150.000	150.000	32.736	24,49
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.300.000	49.300.000	30.048.544	60,95
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	2.262.500	3.207.500	3.207.303	99,99
TOPLAM	11.210.000	57.955.000	35.841.282	61,84



2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

DEVAM EDEN PROJELER

KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ

1. 2018H031350 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2018 yılında proje tutarı olarak 100.000,00- TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle 874.942,53-TL harcama yapılmıştır.

2. 2009H031250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2017 yılı bütçe çalışmalarında 2018 yılı için 4.581.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2018 yılında proje tutarı olarak 2.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı kümülatif harcaması 17.046.000,00 -TL'dir, yıl sonu itibariyle toplam 21.197.972,31 -TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında TOKİ tarafından yürütülmekte olan 1. ve 2. Etap işlerine ait kampüs altyapısı giderleri karşılanmıştır. Üniversitemiz kampüs altyapı çalışmaları kapsamında yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yolların yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

3. 2009H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2017 yılı bütçe çalışmalarında 2018 yılı için 6.806.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 4.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2018 yılı kümülatif harcaması 25.000.000,00-TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 1.965.388,32-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 1. Etap'tan kalan işler ile Merkezi Kafeterya ve Spor Kompleksi çalışmaları sürdürülmektedir. Kalan işlerin yapımına 2018 yılı içerisinde TOKİ Başkanlığıınca yapılan ihale ile başlanmıştır.

4. 2018H034820 Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2017 yılı bütçe çalışmalarında 2018 yılı için 3.7500.000,00- TL ödenek talep edilmiş olup, 2018 yılında proje tutarı olarak 2.400.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2018 yılı harcama toplamı 1.380.442,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. 2009H031270 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP)

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesisler Projesine 2017 yılı bütçe çalışmalarında 2018 yılı için 1.220.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 1.000.00,00-TL tahsis edilmiştir. 2018 yılı kümülatif harcaması 9.228.000,00-TL'dir, yılsonu itibariyle toplam 2.961.593,43-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 104 Dairelik Lojman İnşaatları ile Merkezi Kafeterya Binası çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DAP)

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2018 yılı kümülatif harcaması olmamıştır, yılsonu itibariyle toplam 2.481.529,09-TL'dir, Bu proje kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı spor alanlarıyla ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapılan bir ihale ile başlatılmış olup çalışmaların 2019 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

7. 2013K220860 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2017 yılı bütçe çalışmalarında 2018 yılı için 11.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2018 yılı itibariyle proje tutarı olarak 10.000,00-TL tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında yapılacak olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Etap ihalesi sonucu başlatılmış, ancak sözleşmenin feshi üzerine yapım işi durmuştur. 2019 yılı içerisinde TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihale ile bu işler devam ettirilecektir.

8. 2017H040170 Medrese Restorasyonu (DAP)

Üniversitemizin Medrese Restorasyonu Projesine 2018 yılı kümülatif harcaması olmamıştır, yılsonu itibariyle 1.572.915,15 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar, 2018 yılı içerisinde yapılan bir ihale ile başlatılmış olup çalışmaların 2019 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.



2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2018 Kümülatif Harcama
2009H031250	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	24.046.000	17.046.000
2009H031260	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	117.500.000	25.000.000
2009H031270	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	19.228.000	9.228.000
2018H050560	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	200.000	-
2018H031350	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	100.000	-
2018H034820	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	2.400.000	-
2018H031680	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	500.000	-
2013K120860	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	8.984.000	8.984.000
2013K120860	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	4.938.000	4.938.000
2013K120860	Diğer	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	4.046.000	4.036.000
2017H040170	Medrese Restorasyonu (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	1.000.000	-
TOPLAM					182.942.000	

ÖNERİLER

- İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması,
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması,







Baskı Tarihi : Mart 2019
Baskı Yeri : T.C. Hakkâri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tel : (0438) 2121212
E-Posta : strateji@hakkari.edu.tr
Web Adresi : <http://www.hakkari.edu.tr/strateji>