



T.C.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Keşif artış/azalış işlemi)
İş Akış Şeması

İşlem / İş Akışı	Sorumlular	Faaliyet	Dokümantasyon / Çıktı
Keşif artışı ve ya azalışına konu işin ortaya çıkması	1-İlgili mühendis/mimar 2-Yüklenici	Yüklenicinin talebi ya da tespitini kapsayan başvuru dilekçesi ya da ilgili mühendis/mimarın resen yapmış olduğu keşif artışına konu olabilecek iş/işlerin tespiti	
Keşif artış/azalış uygun mu?	1-İlgili mühendis/mimar 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Keşif artışına konu olacak işin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenerek karar verilmesi	
Keşif artış/azalışına konu işin projesine işlenerek metrajının çıkarılması	1-İlgili Teknik Personel	Keşif artışına konu işin ilgili projesine işlenmesi ve bu proje üzerinden, yapılacak imalatların miktarlarının belirlenmesi	Revize uygulama projesi, metraj cetveli
Yeni birim fiyatlar yüklenici ile tespit edildi mi?	1-İlgili Teknik Personel 2-Yüklenici	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi, fiyatlar konusunda uyumsuzluk olması durumunda ise anlaşmazlık tutanağı düzenlenmesi	Yeni Fiyat Tutanağı / Anlaşmazlık Tutanağı
Anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi	1-Daire Başkanı	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi sırasında ortaya çıkan uyumsuzluk neticesinde düzenlenen anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi	Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilecek fiyat tespit talebi yazısı ve eki anlaşmazlık tutanağı
Yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi	1-İlgili Teknik Personel 2-Daire Başkanı	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak ya da Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca tespit edilmesi neticesinde yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi	Yeni fiyat tespit tutanağı
1			
2			

1 İş artış oluru yazısının hazırlanması	1-Daire Başkanı	Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak keşif artışına konu işin tutarının belirlenerek Daire Başkanlığı onayına sunulmak üzere iş artış yazısının düzenlenmesi	İş artış oluru yazısı
2 İş artışı tutarı onaylandı	1-Daire Başkanı	Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak belirlenen iş artış tutarının Daire Başkanlığınca onaylanması	
Evet Yükleniciye bildirimde bulunulması Hayır	1-İlgili Teknik Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	İş artışına konu işin onaylandığını bildirir yazı ile birlikte ekinde revize projelerin de yükleniciye bildirilerek bahse konu işlerin yaptırılması; veya iş artışına konu işin uygun bulunmadığı ya da onaylanmadığının yükleniciye bildirilmesi	Bildirim yazısı ve eki revize projeler
MEVZUAT: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12, 21. ve 22. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37. ve 53. maddeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi, ... Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.d. maddesi			
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN		